

Referat af møde med kommune 5/10 kl. 15.00

Sted: Helstrupvænget 48

1. Budget til legeplads.

- 75.000 kr er afsat pr. fællesareal fra kommunen til køb af legeredskaber. Kommunen har ikke taget hensyn til prisudviklingen på disse redskaber.
- Kommunen afholder økonomien til belægning samt beplantning.
- Færdig plan for de første 2 områder sendes ultimo november til kommunen. Fælles arealer opstartes forår 2022.
- Lene fra kommunen hjælper gerne med indretning af områderne. Henrik sender oplysninger på Lene fra kommunen.
- Lavning til opsamling af klimavand. Godkendes med asfalt eller belægning.

2. Asfalt/lygtepæle

- Der er lagt bærelag på stamvejen samt Etape 1.
- Opkørsler mod kantsten ind til indkørsler laves inden udgangen af 2021
- Slutlag (slidlag) gælder alt inkl. (fartnedsættelse pump) slidlag forventes inden for 2 -3 år.
- Alle rendestensbrønde hævdes til samme niveau som slidlaget. (Henrik bekræfter pr. mail).
- Snerydning samt saltning overtages 2021 på de asfalteret veje.
- For færdiggørelse af asfaltvejen mod storparceller afholdes af Overgaardhuse (Jakob Overgaard) Grundejerforeningen tager kontakt til Jakob med henblik på færdiggørelse af vejen.
- Lygtepæle på Helstrupvænget er midlertidige og vil blive udskiftet løbende. Tidshorisonten kendes ikke, da der mangler en chip til de nye lygtepæle.
- Forventning til asfalt (slidlag) holdbarhed er ca. 25 år.

3. Valg af træer ved stamvej.

- Der kigges på andre stamveje i området. Og tages beslutning ud fra dette.
- Henrik fremviser få fra bestyrelsen onsdag d.6.10 kl.8.00 - mødes ved Tavlundparken i Lind der efter til Snebjerg.
- Træer på stamvej samt fællesareal. Vedligehold overtages efter 3 år.
Henrik undersøger om kommunen afholder vedligehold på 10 år i stedet for de 3 år.

4. Container placering i hjørnet ved stamvej (er ikke fastlagt).

- Ønske om flaskesortering container. Henrik undersøger for godkendelse af dette.

5. Overfladesøen mod nord – plan for denne.

- Kommunen kender ikke placering af søen endnu.

6. Diverse.

- Entreprenørerne på etape 2. opfordres til parkering ved stamvej eller ved kantstenspladsen.
- Fejning af vejen efter tunge maskiner hver fredag. Eller efter behov.