

MOM fra møde med HK 09-02/2022

grundejer forening er på plads

legeplads udvalg er på plads

valg af levenrandør

plan for legeplads først (HK vil være behjælpelig) de vil også lave forslag på beplantning

plan kan laves i hånden

så projektering

så byggetilladelse

så indkøb

certificering skal være på plads for legeredskaber for offentlige legepladser

ds1176 legeplads standard

bruus har leveret i ørskovbakken

lilletræ har leveret i lind

hk tilskud til 75.000 ex moms

vær opmærksom på levering behandling af emballage og montering

HK betaler for sagsomkostninger faldunderlag og tilsyn

afregning af legeredskaber sker når sidste legeplads er etableret i helstrupvænget

område tilhøjre for cykelsti og fælles arealer tilsås med græs. april maj

rabat etableres med græs, træer etableres senere

læbælte er i budget forhandling, afklaring HK vender tilbage med tidshorisont efter 10/2

fast bund etableres i klimalavninger i de 4 lommer, det bliver etableret i foråret

HK sender forslag til former for belægning

tomrør skal etableres mellem fællesområde og en af el boksene i etape 2 og 3

affaldsplads skal der sendes forespørgsel fra grundejerforening.

fejning af vej HK vil lave aftale med entreprenør vedr. fejning hver 14 dag.

forsikring af lygtepæle ligger ved grundejerforening, så lyn forsikring skal etableres
i eksisterende forsikring

mht. høring om ejerskab af lygtepæle sender HK mail til grundejerforening.

der har ikke overdraget noget ansvar til grundejerforening for nogen ting endnu

oplysning om helstrupbakken og klimalavningerne sendes af HK gerne inden primo marts